Изменения №1

к проектной декларации
на строительство административно-торгово-жилого комплекса  с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева  (у д. №44/А)  в г. Н. Новгород.

п. 6 Номенклатура и описание технических характеристик объектов недвижимости.

Офисы. . . . (отменено)

Нежилые помещения:

Цокольный этаж.    Ввод в эксплуатацию конец 2008 года.
                                     Нежилое помещение № 1 - 1454,2 м2


           Нежилое помещение № 2 – 313,89 м2


           Нежилое помещение № 3 – 123.77 м2


           Нежилое помещение № 4 – 210 м2


           Нежилое помещение № 5 – 374,1 м2
Застройщик АКО УК  «Дороги и инфраструктура».

тел. 433-84-02

Изменения №2

 к проектной декларации от 17 ноября 2005 года на строительство административно – торгово – жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул.Тимирязева (у д.44а) в г. Н. Новгороде.
В связи с изменением сроков сдачи объекта аб.1, п.1.2 проектной декларации следует читать в следующей редакции: «строительство предполагается вести в две очереди: Iочередь – 7 и 16 эт. блок – секции – предполагаемый срок сдачи – 2 квартал 2008года; IIочередь – 16 эт. блок – секция и паркинг – предполагаемый срок сдачи – 4 квартал 2008года; п.10 в следующей редакции: «предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося комплекса: I очередь (Блок А и Б) – 2 квартал 2008 года; II очередь (Блок В и паркинг) – 4 квартал 2008 года.

ИЗМЕНЕНИЯ №3
в «Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде

Опубликованы 30 января 2007 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 января 2007 г.

· Размер кредиторской задолженности  212.234.000 рублей.

· Финансовый результат 58000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин

Изменения №4

 к проектной декларации от 17 ноября 2005 года на строительство адмимнистративно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул.Тимирязева (у д.44а) в г.Н.Новгороде.

В связи с изменениями сроков сдачи объекта аб.1, п.1.2 проектной декларации следует читать в следующей редакции: «строительство предполагается вести в две очереди: I очередь – 7 и 16 эт. блок-секции – предполагаемый срок сдачи – 1 квартал 2008 года; II очередь – 16 эт. блок-секция и паркинг – предполагаемый срок сдачи – 3 квартал 2008 года; п.10 в следующей редакции: «предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося комплекса: I очередь (Блок А и Б) – 1 квартал 2008 года; II очередь (Блок В и паркинг) – 3 квартал 2008 года.

ИЗМЕНЕНИЯ №5
в «Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 30 октября 2007 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 октября 2007 г.

· Размер кредиторской задолженности  865000 рублей.

· Финансовый результат 3000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
Изменения №6

 к проектной декларации от 17 ноября 2005 года на строительство административно – торгово – жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул.Тимирязева (у д.44а) в г. Н. Новгороде.
В связи с изменением сроков сдачи объекта аб.1, п.1.2 проектной декларации следует читать в следующей редакции: «строительство предполагается вести в две очереди: Iочередь – 7 и 16 эт. блок – секции – предполагаемый срок сдачи – 2 квартал 2008года; IIочередь – 16 эт. блок – секция и паркинг – предполагаемый срок сдачи – 4 квартал 2008года; п.10 в следующей редакции: «предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося комплекса: I очередь (Блок А и Б) – 2 квартал 2008 года; II очередь (Блок В и паркинг) – 4 квартал 2008 года.

ИЗМЕНЕНИЯ №7
в «Проектную декларацию на строительство административно – торгово - жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде

Опубликованы 30  апреля 2008 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 апреля 2008 г.

· Размер кредиторской задолженности  219.679.000 рублей.

· Финансовый результат 2000 рублей (прибыль).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин

Изменения №8

 к проектной декларации от 17 ноября 2005 года на строительство административно – торгово – жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул.Тимирязева (у д.44а) в г. Н. Новгороде.
В связи с изменением сроков сдачи объекта пункт 1.2. проектной декларации следует читать в следующей редакции: «строительство предполагается вести в две очереди:

I очередь – 7 эт.блок – секции - предполагаемый срок сдачи – 2 квартал 2008 года;

II очередь – 16 эт.блок – секции - предполагаемый срок сдачи – конец 2008 года».

Пункт 10 в следующей редакции: «предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося комплекса I очереди (Блок А) – 2 квартал 2008 года; II очереди (Блок Б, В, и паркинг) – конец 2008 года».

Пункт 6 в следующей редакции: «Парковочные места. Всего 91 парковочное место».

Пункт 5 внести изменения «подземные автостоянки – 11140 куб.м.; площадь автостоянки – 2880 кв.м., вместимости – 91 – парковочное место».

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
ИЗМЕНЕНИЯ №9
в «Проектную декларацию на строительство административно – торгово - жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде

Опубликованы 31 июля 2008 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 июля 2008 г.

· Размер кредиторской задолженности  353.120.000 рублей.

· Финансовый результат 40000 рублей (прибыль).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин

ИЗМЕНЕНИЯ №10
в «Проектную декларацию на строительство административно – торгово - жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде

Опубликованы 31 октября 2008 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 октября 2008 г.

· Размер кредиторской задолженности  423.347.000 рублей.

· Финансовый результат 6 000 рублей (прибыль).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин

Изменения №11

 к проектной декларации от 17 ноября 2005 года на строительство административно – торгово – жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул.Тимирязева (у д.44а) в г. Н. Новгороде.
В связи с изменением сроков сдачи объекта пункт 1.2 проектной декларации следует читать в следующей редакции: «строительство предполагается вести в две очереди:

I очередь – 7 эт.блок-секция – предполагаемый срок сдачи – 2 квартал 2008 года;
II очередь – 16 эт.блок-секции – предполагаемый срок сдачи – 2 квартал 2009 года».
Пункт 10 в следующей редакции: «предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося комплекса: I очередь (Блок А) – 2 квартал 2008 года; II очередь (Блок Б, В, паркинг) – 2 квартал 2009 года».
Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин

Изменения №12

к проектной декларации от 17 ноября 2005 года на строительство административно – торгово – жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул.Тимирязева (у д.44а) в г. Н. Новгороде.
В связи с изменением сроков сдачи объекта пункт 1.2 проектной декларации следует читать в следующей редакции: «строительство предполагается вести в две очереди:
I очередь – 7 эт. блок - секция – предполагаемый срок сдачи – 2 квартал 2009 года;
II очередь - 16 эт. блок - секция – предполагаемый срок сдачи – 4 квартал 2009 года.»

Пункт 10 в следующей редакции: «предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося комплекса: I очередь (Блок А) – 2 квартал 2009 года; II очередь (Блок Б, В и паркинг) – 4 квартал 2009 года.»
Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
ИЗМЕНЕНИЯ №13
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 13 апреля 2009 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 января 2009 г.

· Размер кредиторской задолженности 439197000 рублей.

· Финансовый результат 140000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
ИЗМЕНЕНИЯ №14
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 08 мая 2009 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 апреля 2009 г.

· Размер кредиторской задолженности 462767000 рублей.

· Финансовый результат 125000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
ИЗМЕНЕНИЯ №15
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 04 августа  2009 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01июля 2009 г.

· Размер кредиторской задолженности 477688000 рублей.

· Финансовый результат 319000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
ИЗМЕНЕНИЯ №16
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 10 ноября  2009 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 октября  2009г.

· Размер кредиторской задолженности 483663000 рублей.

· Финансовый результат 609000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                                  В.Н. Горин
ИЗМЕНЕНИЯ №17
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 02 апреля  2010 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 января   2010г.

· Размер кредиторской задолженности 524706000 рублей.

· Финансовый результат 979000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                              В.Н. Горин

ИЗМЕНЕНИЯ №18
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 04 мая  2010 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 апреля   2010г.

· Размер кредиторской задолженности 535170000 рублей.

· Финансовый результат 336000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                              В.Н. Горин

ИЗМЕНЕНИЯ №19
в Проектную декларацию на строительство административно-торгово-жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Тимирязева (у д. №44а) в г. Н. Новгороде
Опубликованы 23 июля 2010 года на сайте www.domostroynn.ru («Нижегородские Новостройки»)

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на 01 июля   2010г.

· Размер кредиторской задолженности 566390000 рублей.
· Размер дебиторской задолженности 92695000 рублей.
· Финансовый результат 554000 рублей (убыток).

Президент АКО «УК» Дороги и инфраструктура»                              В.Н. Горин

